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ការងារសាងសង់ រោងបង្កាត់ពូជ ចិញ្ចឹមវារីសត្វ និងជីកស្រះ / Project: Streamlining Aquaculture in Cambodia’s Vocational Education 

មានទីតាំង​សាលាវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ​​​ និងបច្ចេកទេសព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ​ នរោត្តម​ សីហមុនី​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​  / Located at General Education and Technical High School at Kampong Chhnang province.
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N.
	សកម្មភាពការងារ
Activities
	កាលបរិច្ឆេទផ្តើម............................................បញ្ចប់...................................​​. Starting Date:…………………… End Date:…………………………

	
	
	Week 1
សប្តាហ៍ទី ១
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9
	W10
	W11
	W12
	W13
	W14
	W15
	W16

	Part A. ការងារជីកស្រះ ចាក់ដីបំពេញ ​លើកផ្លូវជុំវិញស្រះ (Pond Digging, Filling and Paving the road around the ponds)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1
	រៀបចំការដ្ឋាន (Site Preparation)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2
	[bookmark: _GoBack]ការងារចាក់ដី​​ បង្ហាប់ដី ជីកស្រះ (Soil Filling and Compaction, Digging ponds.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.3
	ការងារតបណ្តាញរំដោះទឹកចចេញពីស្រះ​ (Ponds drainage System)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Part B. ការងារដាក់លូស៊ីម៉ង់​ បង្ហូរទឹកភ្លៀង និងទឹកស្អុយ (Concrete Pipes Drainage System )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1
	កាយដី​ដាក់លូ (Excavate and Install concrete pipes)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.2
	បង្ហាប់ថ្មក្រោមជញ្ជាំងឥដ្ឋ រនាំងមាត់លូ (Stone compacted)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3
	រៀបឥដ្ឋធ្វើជារនាំងមាត់លូ បូកសម្អាត (concrete pipe headwalls & plastering)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Part C. ការងារសាងសង់រោងបង្កាត់ពូជ (Breeding Station Construction) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.1
	ការងារគ្រឹះ (Foundation Work)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.2
	ការងារចាក់សាប​ ចាក់សសរ រៀបឃ្លាំងដាក់សម្ភារះ រៀបអាង ចាក់សាបជុំវិញអាង និងជម្រេលជនពិការ​ (Long Columns, Floor slab, Storage, Aquarium, and Exterior slab)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.3
	ការងារដំបូលស័ង្កសី (Mental Roof Work)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.4
	ការងាររៀបលូជញ្ជាំងជុំវិញរោងបង្កាត់ (Drainage Work (Brick Wall))
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.5
	ការងារតបញ្តាញទឹកចូលអាង (plumb system for aquariums)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Part D. ការងារ ស៊ីទែនទឹកជ័រ  (Elevated Plastic Water Tank, 5000L) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


សូមគូសសញ្ញា        នៅតាមសប្តាហ៍នីមួយៗ ។​​ / Please mark  in each weeks.  សម្រាប់សេចក្តីលម្អិតនៃការងារនីមួយៗ​​ សូមមើល​ តារាងបញ្ជីតម្លៃ ។​ ​ For details of each works, see Bill of Quantity (BoQ) List.
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